English
PROTOCOL FOR INSTALLING A MODULAR HOUSE ON A FOUNDATION WITH AN EXTENDED MULTI-LEVEL SLAB

(GDB Green Energy Village Technological Standard)
The foundation is included in the price of your home!
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1. General Provisions
This protocol describes the procedure, technology, and timeline for installing a modular house on a permanent foundation using an extended multi-level reinforced concrete slab.
The main goal is to ensure aesthetic appeal, high structural strength, energy efficiency, and visual indistinguishability from a traditionally constructed house.

2. Preparatory Stage (5–10 days)
2.1. Geodetic and Site Preparation:
· Conduct geotechnical surveys (soil type, groundwater level, load-bearing capacity).
· Mark the construction site and foundation axes according to the project.
· Prepare the site by removing topsoil, leveling, and compacting the base.
2.2. Foundation Design Development:
· The design is based on the architectural and modular layout of the house.
· The slab type, thickness, reinforcement scheme, load-bearing zones, and locations for utility inputs (water, electricity, drainage, ventilation) are defined.

3. Foundation Construction Stage (10–15 days)
3.1. Type of Foundation:
A monolithic reinforced concrete slab with perimeter extensions — multi-level (with varying thicknesses in load-bearing zones).
· Central zone: 200–250 mm
· Perimeter and load-bearing zones: 300–400 mm
· The extended edge forms a decorative plinth or facade step, giving the house a visually monolithic appearance.
3.2. Materials and Technology:
· Concrete grade: B25 (M350) or higher, with waterproofing additives.
· Double-layer reinforcement with Ø12–14 mm rebar grids.
· Vibratory compaction during pouring.
· Top surface: polished slab with finishing waterproof and thermal insulation layer (XPS 50–100 mm).
· Perimeter drainage system installation.

4. Curing and Quality Control (7–10 days)
· The slab reaches 70% of its strength within 7 days (at +15…+25°C).
· Leveling, geometry, and utility outlet alignment are verified.
· Foundation waterproofing is applied (bituminous coating + membrane).

5. Modular Installation (1–3 days)
· Modules are delivered and installed by crane.
· Each module is positioned and leveled precisely using a laser level.
· Joints between modules are sealed and finished.
· Utilities (water, electricity, ventilation, sewage) are connected.

6. Final Works (5–7 days)
· Plinth insulation and decorative finishing (stone, plaster, facade tiles).
· System testing and commissioning.

7. Final Result
A modular home installed using this technology is visually and structurally indistinguishable from a traditionally built house.
The extended multi-level slab forms a natural architectural base, eliminates gaps and height differences, and ensures perfect structural alignment, durability, and monolithic perception.

8. Work Schedule (under standard conditions):
	Stage
	Duration

	Preparation and Design
	5–10 days

	Foundation Construction
	10–15 days

	Curing and Quality Control
	7–10 days

	Modular Installation and Finishing
	5–7 days

	Total Duration:
	27–40 calendar days























ქართული
მოდულური სახლის მონტაჟის პროტოკოლი გაფართოებულ მრავალდონიან საძირკველზე
საძირკველი შედის თქვენი სახლის ფასში!
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(GDB Green Energy Village ტექნოლოგიური სტანდარტი)

1. ზოგადი დებულებები
ამ პროტოკოლი აღწერს მოდულური სახლის მონტაჟის პროცესს, ტექნოლოგიასა და ვადებს მუდმივ საძირკველზე, რომელიც შესრულებულია გაფართოებული მრავალდონიანი რკინაბეტონის ფილით.
მთავარი მიზანია ესთეტიკური იერსახის, მაღალი კონსტრუქციული სიმტკიცის, ენერგოეფექტურობის უზრუნველყოფა და სახლის ისე აწყობა, რომ ის ვიზუალურად ვერ განირჩევა ტრადიციული მშენებლობისგან.

2. მოსამზადებელი ეტაპი (5–10 დღე)
2.1. გეოდეზიური და ტერიტორიის მომზადება:
· ტარდება გეოტექნიკური კვლევები (ნიადაგის ტიპი, გრუნტის წყლების დონე, ტარების უნარი).
· ხდება სამშენებლო ადგილის და საძირკვლის ღერძების მონიშვნა პროექტის შესაბამისად.
· ტერიტორია იწმინდება, იგლუვება და მჭიდროდ იკუმშება.
2.2. საძირკვლის პროექტირება:
· პროექტირება ხდება არქიტექტურული და მოდულური განლაგების მიხედვით.
· განისაზღვრება ფილას ტიპი, სისქე, არმირების სქემა, ტარების ზონები და კომუნიკაციების შესასვლელები (წყალი, ელექტროენერგია, წყლის გაწოვა, ვენტილაცია).

3. საძირკვლის მშენებლობა (10–15 დღე)
3.1. საძირკვლის ტიპი:
მონოლითური რკინაბეტონის ფილა გაფართოებული პერიმეტრით — მრავალდონიანი (სხვადასხვა სისქით ტარების ზონებში).
· ცენტრალური ზონა: 200–250 მმ
· პერიმეტრი და ტარების ზონები: 300–400 მმ
· გაფართოებული კიდე ქმნის დეკორატიულ პლინთს ან ფასადის საფეხურს, რაც სახლს მონოლითურ ვიზუალს აძლევს.
3.2. მასალები და ტექნოლოგია:
· ბეტონის მარკა: B25 (M350) ან უფრო მაღალი, წყალგაუმტარი დანამატებით.
· ორფენიანი არმირება Ø12–14 მმ არმატურით.
· ბეტონის ჩასხმისას გამოიყენება ვიბროკომპაქტაცია.
· ზედა ფენა – გაპრიალებული ფილა წყალგაუმტარი და თბოიზოლაციური შრემით (XPS 50–100 მმ).
· პერიმეტრზე ეწყობა დრენაჟის სისტემა.

4. გამაგრება და ხარისხის კონტროლი (7–10 დღე)
· ფილა აღწევს 70%-იან სიმტკიცეს 7 დღეში (+15…+25°C ტემპერატურაზე).
· მოწმდება გეომეტრია, სიბრტყე და კომუნიკაციების გასასვლელების თანხვედრა.
· ტარდება წყალგაუმტარი დამუშავება (ბიტუმური საფარი + მემბრანა).

5. მოდულების მონტაჟი (1–3 დღე)
· მოდულები მიეწოდება და მონტაჟდება ამწით.
· თითოეული მოდული ზუსტად დგება ლაზერული დონით.
· მოდულებს შორის შეერთებები იფუთება და იფარება დეკორატიულად.
· უკავშირდება კომუნიკაციები (წყალი, ელექტროენერგია, ვენტილაცია, კანალიზაცია).

6. დასასრულებელი სამუშაოები (5–7 დღე)
· პლინთის თბოიზოლაცია და დეკორატიული მოპირკეთება (ქვა, ბათქაში, ფასადის ფილა).
· სისტემების ტესტირება და ობიექტის ჩაბარება.

7. საბოლოო შედეგი
მოდულური სახლი, რომელიც დამონტაჟებულია აღნიშნული ტექნოლოგიით,
ვიზუალურად და კონსტრუქციულად არ განირჩევა ტრადიციულად აშენებული სახლიდან.
გაფართოებული მრავალდონიანი ფილა ქმნის ნატურალურ არქიტექტურულ საფუძველს, გამორიცხავს სიცარიელეებსა და სიმაღლის სხვაობას და უზრუნველყოფს იდეალურ გეომეტრიას, სიმტკიცესა და მონოლითურ იერსახეს.

8. სამუშაოების ვადები (სტანდარტული პირობებისას):
	ეტაპი
	ვადა

	მოსამზადებელი და პროექტირება
	5–10 დღე

	საძირკვლის მშენებლობა
	10–15 დღე

	გამაგრება და ხარისხის კონტროლი
	7–10 დღე

	მოდულების მონტაჟი და დასრულება
	5–7 დღე

	სრული ვადა:
	27–40 კალენდარული დღე
















Русский
ПРОТОКОЛ УСТАНОВКИ МОДУЛЬНОГО ДОМА НА ФУНДАМЕНТ С РАСШИРЕННОЙ МНОГОУРОВНЕВОЙ ПЛИТОЙ
Фундамент входит в стоимость Вашего дома!
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(Технологический стандарт GDB Green Energy Village)

1. Общие положения
Данный протокол описывает порядок, технологию и сроки установки модульного дома на капитальный фундамент с использованием расширенной многоуровневой плиты.
Основная цель — обеспечить эстетичное восприятие, высокую прочность, энергоэффективность и визуальную идентичность дому, построенному традиционным способом.

2. Подготовительный этап (5–10 дней)
2.1. Геодезическая подготовка участка:
· Проведение инженерно-геологических изысканий (определение типа грунта, уровня грунтовых вод, несущей способности).
· Разметка строительной площадки и осей фундамента по проекту.
· Подготовка площадки — снятие верхнего слоя почвы, выравнивание и уплотнение основания.
2.2. Разработка проекта фундамента:
· Проект составляется на основании архитектурного и модульного чертежа дома.
· Определяется тип плиты, толщина, арматурный каркас, зоны усиления под несущими стенами и инженерные вводы (вода, электричество, канализация, дренаж, вентиляция).

3. Этап возведения фундамента (10–15 дней)
3.1. Тип фундамента:
Используется монолитная железобетонная плита с расширением по периметру — многоуровневая (разной толщины по зонам нагрузки).
· Центральная часть: 200–250 мм.
· Периметр и зоны под несущими модулями: 300–400 мм.
· Расширенная часть формирует декоративный цоколь (фасадную ступень), что создаёт визуальную монолитность дома.
3.2. Материалы и технологии:
· Бетон марки не ниже B25 (М350), с гидроизоляционными добавками.
· Двойное армирование сетками Ø12–14 мм.
· Виброуплотнение бетона.
· Верхний слой — шлифованная плита с финишной гидроизоляцией и теплоизоляционным контуром(экструдированный пенополистирол XPS 50–100 мм).
· Устройство дренажной системы по периметру.

4. Выдержка и контроль качества (7–10 дней)
· Плита набирает не менее 70% прочности за 7 дней (при температуре +15…+25°C).
· Производится контроль уровня, геометрии, проверка выпусков инженерных коммуникаций.
· Выполняется гидроизоляция поверхности под установку модулей (битумная мастика + рулонная мембрана).

5. Установка модулей (1–3 дня)
· Доставка и установка модулей выполняется автокраном.
· Каждый модуль устанавливается на фундамент с прецизионным выравниванием по лазерному нивелиру.
· Межмодульные стыки уплотняются и герметизируются, выполняется финишная отделка швов.
· Подключение всех инженерных систем (вода, электричество, вентиляция, канализация).

6. Финальные работы (5–7 дней)
· Утепление цокольной части и декоративная отделка (фасадная плитка, камень, штукатурка).
· Проверка систем, испытания и ввод в эксплуатацию.

7. Итоговый результат
Модульный дом, установленный по данной технологии, не имеет визуальных или эксплуатационных отличий от капитально построенного дома.
Расширенная многоуровневая плита формирует естественный архитектурный облик, устраняет щели и перепады, обеспечивает идеальную посадку модулей, долговечность и монолитность восприятия.

8. Сроки выполнения работ (в стандартных условиях):
	Этап
	Срок выполнения

	Подготовка и проектирование
	5–10 дней

	Монтаж фундамента
	10–15 дней

	Выдержка и контроль
	7–10 дней

	Установка модулей и финишные работы
	5–7 дней

	Итого:
	от 27 до 40 календарных дней
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